

## Schulentwicklungsprozess im Schuljahr 2011/2012

Inhalt	Termin
Erstmalig erfolgt die Festlegung von <b>Kernmitgliedschaften</b> (mindestens 2 pro Lehrkraft).	10/2011
Bildung eines schulinternen <b>Fachteams Schulprogramm</b> (6 Mitglieder).	10/2011
Abschluss einer <b>Zielvereinbarung</b> zwischen der BBS 6 und der Landesschulbehörde Hannover (Laufzeit bis 2015).	11/2011
Abschluss von 25 schulinternen <b>Zielvereinbarungen</b> .	12/2011
Durchführung eines <b>Workshops</b> zur Überarbeitung des <b>Schulleitbildes</b> . Mit Hilfe eines externen Beraters wurde das gesamte Kollegium, einschl. Verwaltung, daran beteiligt.	01/2012
Durchführung einer Befragung der Ausbilder ( <b>Betriebebefragung</b> ).	01/2012
Durchführung der <b>Schülerbefragung</b>	02/2012
Ein Instrumentarium zum <b>Organisationscontrolling</b> liegt vor. Es werden erfasst: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Strategische Ziele der BBS 6</li> <li>– Alle Ziele aus den insgesamt 26 Zielvereinbarungen</li> <li>–</li> </ul>	02/2012
Entwicklung eines <b>Schulprogramms</b> für die BBS 6 (Situationsanalyse/Leitbild/Ziele-Maßnahmen-Controlling)	Bis 07/2012
Durchführung von <b>Zielerreichungsgesprächen</b> und Vorbereitung der <b>neuen ZV</b> .	Bis 07/2012
Ermittlung der <b>Übernahmequote</b> mit Hilfe eines Call-Centers für ausgewählte Schulformen.	Bis 07/2012
Entwicklung <b>schulinterner Arbeitspläne</b> für die Fächer Deutsch und Politik.	Bis 07/2012